

Plan provedbe projekta tijekom dvanaest (12) mjeseci

Aktivnosti	Mjeseci provedbe projekta												Odgovorne osobe za provedbu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5. Informiranje i senzibilizacija javnosti														
Gostovanja u relevantnim emisijama lokalnih medija														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
Periodično organiziranje predavanja, tribina, okruglih stolova														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
6. Edukacija volontera za daljnji rad i širenje mreže potpore i pomoći oboljelima														
Formiranje grupe volontera														Ana Martinez di Monte Muros
Educiranje volontera														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
Sudjelovanje volontera u javnim akcijama														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Zoran Lešenko
Uključivanje aktivista udruge u edukacije, radionice, seminare														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
7. Obilježavanje relevantnih datuma vezanih uz borbu protiv ovisnosti, hepatitisa i HIV-a														
U suradnji sa stručnim suradnicima na projektu održavanje štandova i razne medijske aktivnosti povodom obilježavanja važnih datuma														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros

2: RAD S OBOLJELIMA OD HEPATITISA I HIV-A

Plan provedbe projekta tijekom dvanaest (12) mjeseci													
Aktivnosti	Mjeseci provedbe projekta												Odgovorne osobe za provedbu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Specifični cilj 1.: Pružati pomoć korisnicima u dobivanju relevantne psiho-socijalne potpore te stručnih medicinskih savjeta i obrade vezano uz hepatitis i HIV te pomoć u usvajanju zdravog načina života Specifični cilj 2.: Motivacija pozitivno testiranih na daljnju liječničku obradu i liječenje Specifični cilj 3.: Doprinijeti većoj senzibilizaciji zajednice za oboljele i smanjenje stigmatizacije oboljelih Specifični cilj 4.: Uspostava i razvijanje suradnje sa zdravstvenim institucijama i srodnim udrugama Specifični cilj 5.: Razvoj infrastrukturnih i stručnih kapaciteta Udruge													
1. Tiskanje promotivnih i edukativnih materijala													
Priprema sadržaja promotivnog i edukativnog materijala													Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
Grafička priprema													Ana Martinez di Monte Muros
Tisak													Ana Martinez di Monte Muros
Distribucija													Renato Prnjak, Zoran Lešenko
2. Organizacija psiho-socijalne potpore za oboljele i njihove obitelji													
Upućivanje oboljelih na liječničku obradu kod specijalista u KBC Rijeka													Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros Renato Prnjak Zoran Lešenko
Formiranje grupe samopomoći za oboljele i njihove obitelji													Ana Martinez di Monte Muros
Sastanci grupe samopomoći													Ana Martinez di Monte Muros
Individualna savjetovanja za oboljele i članove obitelji													Ana Martinez di Monte Muros
Organiziranje gostovanja i predavanja													Ana Martinez di Monte Muros
SOS telefon													Ana Martinez di Monte Muros
3. Edukacija volontera za daljnji rad i širenje mreže potpore i pomoći oboljelima													
Formiranje grupe volontera													Ana Martinez di Monte Muros
Educiranje volontera													Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković

Plan provedbe projekta tijekom dvanaest (12) mjeseci														
Aktivnosti	Mjeseci provedbe projekta												Odgovorne osobe za provedbu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Sudjelovanje volontera u javnim akcijama														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Zoran Lešenko
Uključivanje aktivista udruge u edukacije, radionice, seminare														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
4. Informiranje i senzibilizacija javnosti														
Gostovanja u relevantnim emisijama lokalnih medija														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
Periodično organiziranje predavanja, tribina, okruglih stolova														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
5. Umrežavanje na lokalnoj i nacionalnoj te europskoj razini														
Stalna komunikacija s organizacijama koje se bave sličnim područjem djelovanja na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini														Aleksandra Marković Renato Prnjak Ana Martinez di Monte Muros
Sudjelovanje na seminarima i konferencijama (u zemlji i inozemstvu)														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković

3: RAD S MLADIMA – PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA (prevencija ovisnosti)

Plan provedbe projekta tijekom dvanaest (12) mjeseci													
Aktivnosti	Mjeseci provedbe projekta												Odgovorne osobe za provedbu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p>Specifični cilj 1.: Na originalan i kreativan način korištenjem kazališnih predstava informirati mlade o zdravstvenim, psihološkim i socijalnim rizicima nekih, među mladima često prisutnih rizičnih ponašanja (prekomjerno pijenje, eksperimentiranje s drogama, nezaštićeni seksualni odnosi, tetoviranje i pirsanje, kockanje, zlouporaba novih tehnologija)</p> <p>Specifični cilj 2.: Jačati kritičko razmišljanje i odgovorno ponašanje mladih kroz edukaciju, informiranje i aktivne metode grupnog rada;</p> <p>Specifični cilj 3.: Obuhvatiti visoko-rizičnu populaciju mladih i njihovih roditelja savjetovanjem putem internetskog medija i osobno, te ih uputiti na odgovarajuća liječenja i tretmane (savjetodavne, psihoterapijske);</p> <p>Specifični cilj 4.: Informirati , educirati najvažnije osobe iz okruženja mladih (roditelje, odgajatelje i nastavnike) o rizičnim ponašanjima , njihovim mogućim zdravstvenim i socijalnim posljedicama, suočavanju sa ovim problemima, mogućnostima postupanja i dostupnoj stručnoj pomoći, vještinama kompetentnog roditeljstva</p>													
1. Organizacijske i promidžbene aktivnosti													
Kontaktiranje škola, učeničkih domova, domova za odgoj													Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak
Priprema promidžbenog materijala, upitnika i evaluacijskog materijala													Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
Tisak promidžbenog materijala, upitnika i evaluacijskog materijala													Ana Martinez di Monte Muros
Distribucija promidžbenog materijala													Zoran Lešenko, Renato Prnjak
Administrativno vođenje projekta													Ana Martinez di Monte Muros

Plan provedbe projekta tijekom dvanaest (12) mjeseci														
Aktivnosti	Mjeseci provedbe projekta												Odgovorne osobe za provedbu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2. Organizacija i izvedba kazališnih predstava														
2.1. Organizacija i izvedba kazališne predstave „Lucijina priča“														
Organizacija prostora za odvijanje predstave														Renato Prnjak, Zoran Lešenko
Izvedba predstava														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
Organizacija gostovanja predstave														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
2.2. Organizacija i izvedba kazališne predstave „BOCA ISTINE“														
Organizacija prostora za odvijanje predstave														Renato Prnjak, Zoran Lešenko
Izvedba predstave														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
Organizacija gostovanja predstave														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
2.3. Razvoj scenarija za edukativnu predstavu „Jednoruki Džek“, na temu prevencije kockanja i zlouporabe novih tehnologija među mladima														Aleksandra Marković Renato Prnjak
2.4. Razvoj i uvježbavanje edukativne predstave „Indeks tjelesne mase“ na temu prevencije prekomjerne težine i pravilna prehrana														Aleksandra Marković Renato Prnjak
2.5. Priprema i prilagodba izvođenja predstava u on-line okruženju uzrokovano pojavom pandemije COVID-19														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
4. Savjetovanje za mlade														
Web savjetovanje														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
Savjetovanje s liječnikom														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković

Plan provedbe projekta tijekom dvanaest (12) mjeseci														
Aktivnosti	Mjeseci provedbe projekta												Odgovorne osobe za provedbu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Savjetovanje s psihologom														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
5. Radionice za mlade														
Informiranje o radionicama														Renato Prnjak
Organizacija i provedba edukacije za mlade														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
Organizacija i provedba grupe podrške za mlade														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
6. Predavanja i radionice za roditelje, odgajatelje i nastavnike														
Informiranje o radionicama														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros Renato Prnjak
Organizacija i provedba edukacije za roditelje, odgajatelje i nastavnike														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros

4. FINANCIJSKA ODRŽIVOST, INSTITUCIONALNO JAČANJE I JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJE

Plan provedbe projekta tijekom dvanaest (12) mjeseci														
Aktivnosti	Mjeseci provedbe projekta												Odgovorne osobe za provedbu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Specifični cilj 1.: Osigurati financijsku stabilnost Specifični cilj 2.: Uspostaviti modernu i funkcionalnu organizacijsku strukturu Specifični cilj 3.: Osigurati ljudske potencijale za provedbu programa udruge Specifični cilj 4.: Suradnja s udrugama i organizacijama														
1. Izrada i objava godišnjeg izvještaja na web stranici udruge														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
2. Razvijanje aktivnosti samofinanciranja														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Zoran Lešenko
3. Identifikacija novih donatora i natječaja														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Zoran Lešenko
4. Javljanje na najmanje 2 EU natječaja kao nositelj i/ili partner														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
5. Edukacija zaposlenika i volontera														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Zoran Lešenko
6. Zapošljavanje volontera kroz program javnih radova														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković

7. Suradnja s udrugama (razmjena iskustava, definiranje zajedničkih interesa i zahtjeva , poticanje suradnje, razmjene i zajedničkih projekata)													Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
9. Poticanje regionalne suradnje s udrugama (u županiji Primorsko-goranskoj)													Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
9. Poticanje suradnje s obrazovnim i ostalim institucijama u Republici Hrvatskoj													Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Zoran Lešenko
10. Međunarodna suradnja (uključivanje i suradnja u okviru međunarodnih organizacija)													Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković