

																	Ana Martinez di Monte Muros
Periodično organiziranje predavanja, tribina, okruglih stolova																	Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
6. Edukacija volontera za daljnji rad i širenje mreže potpore i pomoći oboljelima																	
Formiranje grupe volontera																	Ana Martinez di Monte Muros
Educiranje volontera																	Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Ivana Host
Sudjelovanje volontera u javnim akcijama																	Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Ivana Host
Uključivanje aktivista udruge u edukacije, radionice, seminare																	Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
7. Obilježavanje relevantnih datuma vezanih uz borbu protiv ovisnosti, hepatitisa i HIV-a																	
U suradnji sa stručnim suradnicima na projektu održavanje štandova i razne medijske aktivnosti povodom obilježavanja važnih datuma																	Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros, Ivana Host

2: RAD S OBOLJELIMA OD HEPATITISA I HIV-A

Plan provedbe projekta tijekom dvanaest (12) mjeseci													
Aktivnosti	Mjeseci provedbe projekta												Odgovorne osobe za provedbu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Specifični cilj 1.: Pružati pomoć korisnicima u dobivanju relevantne psiho-socijalne potpore te stručnih medicinskih savjeta i obrade vezano uz hepatitis i HIV te pomoć u usvajanju zdravog načina života Specifični cilj 2.: Motivacija pozitivno testiranih na daljnju liječničku obradu i liječenje Specifični cilj 3.: Doprinijeti većoj senzibilizaciji zajednice za oboljele i smanjenje stigmatizacije oboljelih Specifični cilj 4.: Uspostava i razvijanje suradnje sa zdravstvenim institucijama i srodnim udrugama Specifični cilj 5.: Razvoj infrastrukturnih i stručnih kapaciteta Udruge													
1. Tiskanje promotivnih i edukativnih materijala													
Priprema sadržaja promotivnog i edukativnog materijala													Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros Ivana Host
Grafička priprema													Ana Martinez di Monte Muros Ivana Host
Tisak													Ana Martinez di Monte Muros
Distribucija													Renato Prnjak, Ivana Host
2. Organizacija psiho-socijalne potpore za oboljele i njihove obitelji													
Upućivanje oboljelih na liječničku obradu kod specijalista u KBC Rijeka													Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros Renato Prnjak Ivana Host
Formiranje grupe samopomoći za oboljele i njihove obitelji													Ana Martinez di Monte Muros, Ivana Host
Sastanci grupe samopomoći													Ivana Host
Individualna savjetovanja za oboljele i članove obitelji													Ivana Host
Organiziranje gostovanja i predavanja													Ana Martinez di Monte Muros, Ivana Host
SOS telefon													Ana Martinez di Monte Muros, Ivana Host

3. Edukacija volontera za daljnji rad i širenje mreže potpore i pomoći oboljelima																									
Formiranje grupe volontera																									Ana Martinez di Monte Muros
Educiranje volontera																									Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković, Ivana Host
Sudjelovanje volontera u javnim akcijama																									Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Ivana Host
Uključivanje aktivista udruge u edukacije, radionice, seminare																									Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
4. Informiranje i senzibilizacija javnosti																									
Gostovanja u relevantnim emisijama lokalnih medija																									Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
Periodično organiziranje predavanja, tribina, okruglih stolova																									Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Ivana Host
5. Umrežavanje na lokalnoj i nacionalnoj te europskoj razini																									
Stalna komunikacija s organizacijama koje se bave sličnim područjem djelovanja na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini																									Aleksandra Marković Renato Prnjak Ana Martinez di Monte Muros Ivana Host
Sudjelovanje na seminarima i konferencijama (u zemlji i inozemstvu)																									Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Ivana Host

3: RAD S MLADIMA – PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA (prevencija ovisnosti)

Plan provedbe projekta tijekom dvanaest (12) mjeseci													
Aktivnosti	Mjeseci provedbe projekta												Odgovorne osobe za provedbu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p>Specifični cilj 1.: Na originalan i kreativan način korištenjem kazališnih predstava informirati mlade o zdravstvenim, psihološkim i socijalnim rizicima nekih, među mladima često prisutnih rizičnih ponašanja (prekomjerno pijenje, eksperimentiranje s drogama, nezaštićeni seksualni odnosi, tetoviranje i pirsanje, kockanje, zlouporaba novih tehnologija)</p> <p>Specifični cilj 2.: Jačati kritičko razmišljanje i odgovorno ponašanje mladih kroz edukaciju, informiranje i aktivne metode grupnog rada;</p> <p>Specifični cilj 3.: Obuhvatiti visoko-rizičnu populaciju mladih i njihovih roditelja savjetovanjem putem internetskog medija i osobno, te ih uputiti na odgovarajuća liječenja i tretmane (savjetodavne, psihoterapijske);</p> <p>Specifični cilj 4.: Informirati , educirati najvažnije osobe iz okruženja mladih (roditelje, odgajatelje i nastavnike) o rizičnim ponašanjima , njihovim mogućim zdravstvenim i socijalnim posljedicama, suočavanju sa ovim problemima, mogućnostima postupanja i dostupnoj stručnoj pomoći, vještinama kompetentnog roditeljstva</p>													
1. Organizacijske i promidžbene aktivnosti													
Kontaktiranje škola, učeničkih domova, domova za odgoj													Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Ivana Host
Priprema promidžbenog materijala, upitnika i evaluacijskog materijala													Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Ivana Host
Tisak promidžbenog materijala, upitnika i evaluacijskog materijala													Ana Martinez di Monte Muros
Distribucija promidžbenog materijala													Ivana Host Renato Prnjak

Administrativno vođenje projekta														Ana Martinez di Monte Muros
2. Organizacija i izvedba kazališnih predstava														
2.1. Organizacija i izvedba kazališne predstave „Lucijina priča“														
Organizacija prostora za odvijanje predstave														Renato Prnjak, Ivana Host
Izvedba predstava														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Ivana Host
Organizacija gostovanja predstave														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Ivana Host
2.2. Organizacija i izvedba kazališne predstave „BOCA ISTINE“														
Organizacija prostora za odvijanje predstave														Renato Prnjak, Ivana Host
Izvedba predstave														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Ivana Host
Organizacija gostovanja predstave														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Ivana Host
2.3. Razvoj scenarija za edukativnu predstavu „Mreža“, na temu prevencije kockanja i zlouporabe novih tehnologija među mladima														Aleksandra Marković Renato Prnjak
2.4. Priprema i prilagodba izvođenja predstava u on-line okruženju uzrokovano pojavom pandemije COVID-19														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Ivana Host
4. Savjetovanje za mlade														
Web savjetovanje														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Ivana Host

Savjetovanje s liječnikom													Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
Savjetovanje s psihologom													Ivana Host
5. Radionice za mlade													
Informiranje o radionicama													Renato Prnjak
Organizacija i provedba edukacije za mlade													Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros Ivana Host
Organizacija i provedba grupe podrške za mlade													Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros Ivana Host
6. Predavanja i radionice za roditelje, odgajatelje i nastavnike													
Informiranje o radionicama													Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros Renato Prnjak
Organizacija i provedba edukacije za roditelje, odgajatelje i nastavnike													Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros Ivana Host

4. FINANCIJSKA ODRŽIVOST, INSTITUCIONALNO JAČANJE I JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJE

Plan provedbe projekta tijekom dvanaest (12) mjeseci														
Aktivnosti	Mjeseci provedbe projekta												Odgovorne osobe za provedbu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Specifični cilj 1.: Osigurati financijsku stabilnost Specifični cilj 2.: Uspostaviti modernu i funkcionalnu organizacijsku strukturu Specifični cilj 3.: Osigurati ljudske potencijale za provedbu programa udruge Specifični cilj 4.: Suradnja s udrugama i organizacijama														
1. Izrada i objava godišnjeg izvještaja na web stranici udruge														Aleksandra Marković Ana Martinez di Monte Muros
2. Razvijanje aktivnosti samofinanciranja														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Ivana Host
3. Identifikacija novih donatora i natječaja														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Ivana Host
4. Javljanje na najmanje 2 EU natječaja kao nositelj i/ili partner														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković
5. Edukacija zaposlenika i volontera														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Ivana Host
6. Zapošljavanje volontera kroz program javnih radova														Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković

<p>7. Suradnja s udrugama (razmjena iskustava, definiranje zajedničkih interesa i zahtjeva , poticanje suradnje, razmjene i zajedničkih projekata)</p>														<p>Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković</p>
<p>9. Poticanje regionalne suradnje s udrugama (u županiji Primorsko-goranskoj)</p>														<p>Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković</p>
<p>9. Poticanje suradnje s obrazovnim i ostalim institucijama u Republici Hrvatskoj</p>														<p>Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Renato Prnjak Ivana Host</p>
<p>10. Međunarodna suradnja (uključivanje i suradnja u okviru međunarodnih organizacija)</p>														<p>Ana Martinez di Monte Muros Aleksandra Marković Ivana Host</p>